ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATORIO N° 025/2015 — PMI
TOMADA DE PRECOS N° 001/2015 - PMI

DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2015 — PMI

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUGAO DE
FORMA INDIRETA, PELO REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE
CONSTRUGCAO DA 32 ETAPA DA CONSTRUCAO DA
QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN
MATZENBACHER, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA
LORENZATTO E PELLIZZARI PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA, pessoa juridica
de direito publico interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 82.814.260/0001-65, com sede na Rua 15 de
Agosto, 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor Emerson Ari Reichert, portador da Cédula de Identidade RG n° 14/R 1.877.623
SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n° 758.846.159-49, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa LORENZATTO E PELLIZZARI PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA - ME, com sede na Rua Assis Brasil, 112, centro na cidade de Lindoia do Sul -
SC, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 18.403.521/0001-55, neste ato representada pelo seu sécio
administrador, Sr. Denilson Lorenzatto, portador da Cédula de Identidade RG n° 12C 3.657.102 SSP-
SC e inscrito no CPF-MF sob o n® 037.170.289-52, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja
celebracéo foi autorizada de acordo com o processo de licitagdo modalidade Tomada de Precos n°
001/2015 — PMI, e que se regera pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracBes posteriores,
atendidas as clausulas a seguir enunciadas:

Considerando: A necessidade em virtude da mudanca do Projeto da rampa de acessibilidade que
devera ter aprovacdo da equipe técnica da Caixa Econbmica Federal e demais Orgéos
competentes;

Considerando: As disposicdes legais previstas no art. 65 da Lei Federal n°. 8666/93;

Resolve-se: Aditar o Contrato Administrativo n°® 080/2015, para alterar o item 2.2 da Clausula
Segunda que trata do prazo de execucdo em mais 90 (nhoventa) dias e o item 3.1 da Clausula
Terceira que trata da vigéncia em 90 (noventa) dias.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO ADITAMENTO

1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 2.2 da Clausula Segunda e o
item 3.1 da Clausula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redacao:

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUCAO

2.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, objeto deste Contrato, completamente
acabada, no prazo maximo de 900 (novecentos) dias consecutivos, contados a partir da data da
autorizacdo emitida pela Caixa Econémica Federal e ap6s a assinatura da Ordem de Servigo.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. O presente Contrato tera vigéncia de 990 (novecentos e noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de assinatura.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLAUSULAS

2. As demais clausulas do contrato original, ndo alteradas pelo presente, permanecem em
pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em

03 (trés) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 21 de margo de 2018.

Emerson Ari Reichert LORENZATTO E PELLIZZARI PROJETOS E
Prefeito Municipal CONSTRUCOES LTDA — ME
CONTRATANTE Sécio Administrador: Denilson Lorenzzatto
CONTRATADA
Testemunhas:
Neocir Rogério de Cesaro Cidiane Pedrussi
CPF: 732.395.779-68 CPF: 062.649.279-37
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