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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
908943/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA FILADÉLFIA 1.518.864,37 % Período: 35,60% 63,63% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.260,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  753.820,94 % Período: 29,56% 70,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RECAPEAMENTO  747.074,35 % Período: 41,71% 58,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  11.709,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO LUIZ  705.032,42 % Período: 0,00% 0,00% 29,97% 46,20% 23,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.058,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  694.094,17 % Período: 0,00% 0,00% 29,57% 46,93% 23,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. SINALIZAÇÃO  4.879,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO LINHA SANTANA  433.798,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,93% 70,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.638,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO  426.707,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,57% 70,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. SINALIZAÇÃO  3.453,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO LINHA CAPELINHA  1.772.354,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,89% 69,57% 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  12.108,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO  1.750.673,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,57% 70,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. SINALIZAÇÃO  9.572,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PAVIMENTAÇÃO LINHA PUTINGA  569.949,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,18% 69,82% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.461,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. PAVIMENTAÇÃO  559.721,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,57% 70,43% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. SINALIZAÇÃO  3.766,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,81% 19,33% 4,46% 6,51% 5,96% 16,68% 24,66% 3,63% 7,96% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 540.696,41 966.458,96 223.027,79 325.744,22 297.795,30 833.798,24 1.232.957,09 181.557,56 397.964,43 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 540.696,41 966.458,96 223.027,79 325.744,22 297.795,30 833.798,24 1.232.957,09 181.557,56 397.964,43 - - - 

%: 10,81% 30,14% 34,60% 41,12% 47,07% 63,75% 88,41% 92,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 540.696,41 1.507.155,37 1.730.183,16 2.055.927,38 2.353.722,68 3.187.520,92 4.420.478,01 4.602.035,57 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 540.696,41 1.507.155,37 1.730.183,16 2.055.927,38 2.353.722,68 3.187.520,92 4.420.478,01 4.602.035,57 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME KOCH
CREA/CAU: 158950-1

Data ART/RRT: 8253397-2

1074593-19

Total:    R$ 5.000.000,00

Item Descrição

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL

IPIRA - SC
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