
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
870532/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
1. Revitalização de Praça Pública no Muncípio de Ipira-SC 309.159,95 % Período: 0,00% 41,85% 58,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA) 568,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  84.512,59 % Período: 0,00% 40,76% 59,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MOBILIÁRIO  88.064,85 % Período: 0,00% 79,35% 20,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. BANCOS  5.351,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. EXPOSITOR  2.150,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.4. LIXEIRA  10.686,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.5. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  69.875,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ILUMINAÇÃO  104.917,63 % Período: 0,00% 18,29% 81,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACESSIBILIDADE  9.646,35 % Período: 0,00% 54,89% 45,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  21.449,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Revitalização de Praça Pública no Município de Ipira-SC 97.173,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 23,91% 31,84% 44,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 81.327,68 59.226,41 82.303,05 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 15.845,36 70.149,02 97.481,47 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 97.173,04 129.375,43 179.784,52 - - - - - - - - - 

%: 23,91% 55,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 81.327,68 140.554,09 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 15.845,36 85.994,38 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 183.475,85 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 97.173,04 226.548,47 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 406.332,99 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME KOCH
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

Data ART/RRT: 158950-1
7439594-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização de Praça Pública no Município de Ipira - SC

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ipira Praça do Cinquentenário

Ipira / SC

1.055.096-44/2018

Total:    R$ 406.332,99

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


		2021-09-17T08:48:00-0300
	GUILHERME KOCH:08736983985
	Eu sou o autor deste documento




