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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. ESTRUTURA DE COBERTURA RAMPA/PASSAGEM DE VEÍCULOS 240.291,34 % Período: 81,76% 18,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.432,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA DA COBERTURA  195.038,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. COBERTURA  32.729,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  11.090,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. COBERTURA FRENTE DA ESCOLA  71.267,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESTRUTURA DA COBERTURA  24.513,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. COBERTURA  46.754,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 63,06% 36,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 196.471,46 115.087,30 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 196.471,46 115.087,30 - - - - - - - - - - 

%: 63,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 196.471,46 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 196.471,46 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 311.558,76 

Local Responsável Técnico
Nome: GUILHERME KOCH
CREA/CAU: 158950-1

Data ART/RRT: 872421-6

0

Total:    R$ 311.558,76

Item Descrição

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA HEDY KLEIN MATZEMBACHER

IPIRA - SC
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