



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
PREFEITURA MUNICIPAL**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2018 - PMI

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PMI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 – PMI

CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA DO PRÉDIO E DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL HEDY KLEIN MATZENBACHER, EM ATENÇÃO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR0893, VINCULADO AO PROJETO ADR06 0586/2018 – FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ** E A EMPRESA **HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, Senhor **Adilson Alfredo Schwingel**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.875.754 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 601.693.709-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA - ME**, com sede na Rua Dona Linda Santos, 200, Bairro centro, município de Capinzal SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 13.185.407/0001-82, neste ato representado pelo sócio administrador, Sr. Cassiano Felipe Bedin, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.954.158 SESP/SC e inscrita no CPF-MF sob o nº 059.720.309-18, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 001/2018 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

Considerando: A necessidade em efetuar aditivo de prazo e vigência e a autorização da Engenheira Civil fiscalizadora da obra;

Considerando: Que a pintura interna depende da execução da reforma prevista no Convênio SICONV nº 862547/2017 – Ministério dos Esportes;

Considerando: Que o projeto de reforma interna está em análise junto a Caixa Econômica Federal;

Considerando: As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

Resolve-se: Aditar o Contrato Administrativo nº 111/2018, para alterar o item 2.2 da Clausula Segunda que trata do prazo de execução em mais 180 (cento e oitenta) dias e o item 3.1 da Clausula Terceira que trata da vigência em 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar os itens 2.2 da Clausula Segunda e 3.1 da Clausula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação:



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, de pintura (material e mão de obra) do prédio e da quadra do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher, localizado na Rua Tiradentes, município de Ipira, em atenção ao Contrato de Apoio Financeiro nº 2018TR0893, vinculado ao Projeto ADR06 0586/2018 – FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE – Governo do Estado de Santa Catarina, objeto desta licitação, completamente acabada, no prazo máximo de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos contados a partir da data da autorização e da assinatura da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira SC, 11 de janeiro de 2019.

Adilson Alfredo Schwingel
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE

**HIDRAOURO SOLUÇÕES EM
INSTALAÇÕES HIDRULICAS LTDA - ME**
Sócio Administrador: Cassiano Felipe Bedin
CONTRATADA

Testemunhas:

Neocir Rogério de Cesaro
CPF: 732.395.779-68

Cidiane Pedrussi
CPF: 062.249.279-37