



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE IPIRÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019 - PMI

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 - PMI

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2019 - PMI

CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE **MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL HEDY KLEIN MATZENBACHER**, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A OPERAÇÃO Nº 1046077-28 – CONTRATO DE REPASSE Nº 862547/2017 – PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ** E A EMPRESA **CONSTRUTORA AMT LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Emerson Ari Reichert**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **CONSTRUTORA AMT LTDA - ME**, com sede na Rua Governador Jorge Lacerda, 366 – Centro, na cidade de Piratuba SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 30.903.092/0001-80, neste ato representada pela sócia administradora, Sra. **Rosa Teodoro da Silva**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.709.773 SSP/SC e inscrita no CPF-MF sob o nº 460.945.049-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2019 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**Considerando:** A solicitação da Empresa para prorrogar o prazo de conclusão e vigência da obra em mais 90 (noventa) dias; o qual foi aceito pelo engenheiro que acompanha a obra, nos termos do despacho que consta nos autos;

**Considerando:** A necessidade em aditar o contrato em virtude de maior prazo e vigência para efetuar a conclusão da obra.

**Considerando:** As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

**Resolve-se:** Aditar o Contrato Administrativo nº 096/2019, para alterar o item 2.2 da Clausula Segunda que trata da execução em mais 90 (noventa) dias e o item 3.1 da Clausula Terceira que trata da vigência em mais 90 (noventa) dias.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 2.2 da Clausula Segunda e o item 3.1 da Clausula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação:

**2.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, da Modernização do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher, localizado neste Município objeto desta licitação, completamente acabada, no prazo máximo de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos contados a partir da data da autorização emitida pela Caixa Econômica Federal e da assinatura da Ordem de Serviço.**

**3.1. O presente Contrato terá vigência de 570 (quinhentos e setenta) dias consecutivos,**



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

*contados a partir da data de assinatura.*

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 01 de julho de 2020.

**Emerson Ari Reichert**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

**CONSTRUTORA AMT LTDA - ME**  
Sócia Administradora: Rosa Teodoro da Silva  
CONTRATADA

Testemunhas:

**Neocir Rogério de Cesaro**  
CPF: 732.395.779-68

**Cristiane Ferri**  
CPF: 098.633.269-09