



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE IPIRÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2014 – PMI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 – PMI

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2014 - PMI

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LINHA CAPELINHA II TRECHO ATÉ O PARQUE DE EXPOSIÇÃO, INTERIOR, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO **CONTRATO DE REPASSE Nº 1.009.179-35/2013/MTUR/CAIXA - CONVENIO nº 791514/2013**, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ** E A EMPRESA **BALBINOT TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- EPP**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Emerson Ari Reichert**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **BALBINOT TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- EPP**, com sede na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 4091, Bairro São Cristóvão, na cidade de Concórdia, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 07.548.596/0001-08, neste ato representada pela sua Sócia Administradora, Sra **Cátia Cilene Balbinot Patzlaff** portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.878.777 SSP/SC e inscrita no CPF-MF sob o nº 705.372.409-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2014 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**Considerando:** A solicitação da Empresa em efetuar aditivo de vigência e a autorização do Engenheiro Civil fiscalizador da obra;

**Considerando:** As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

**Resolve-se:** Aditar o Contrato Administrativo nº 115/2014, para alterar o item 3.1 da Clausula Terceira que trata do prazo de vigência em mais 60 (sessenta) dias.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO**

1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 3.1 da Clausula Terceira que passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**

**3.1. O presente Contrato terá vigência de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 02 de fevereiro de 2016.

**Emerson Ari Reichert**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

**BALBINOT TERRAPLENAGEM,  
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA- EPP**  
Sócia Administradora: **Cátia Cilene Balbinot  
Patzlaff**  
CONTRATADA

Testemunhas:

**Neocir Rogério de Cesaro**  
CPF: 732.395.779-68

**Cidiane Pedrussi**  
CPF: 062.249.279-37