

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022 - PMI**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – PMI**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2022 - PMI**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA RISCO E RABISCO, EM ATENÇÃO A PORTARIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nº 384/SEF- 21/09/2021, SC 00013751/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA PB CONSTRUÇÕES EIRELI, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE IPIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Desporto, Ivan Kohler Schulte, inscrito no CPF sob o nº 799.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **PB CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na rua 1º de Maio, Centro de Piratuba/SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 37.153.966/0001-79, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. **Alessandro Borsatti**, inscrito no CPF-MF sob o nº 067.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 005/2022 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**Considerando** A solicitação do gestor do contrato para prorrogar em mais 60 dias a vigência do presente contrato;

**Considerando** O parecer técnico do Engenheiro responsável favorável ao aditamento de prazo de 60 (sessenta) dias;

**Considerando** O parecer jurídico favorável ao aditamento de prazo de 60 (sessenta) dias;

**Considerando** as disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

**RESOLVE-SE:** Aditar o contrato administrativo 035/2022, para alterar o item 3.1 da cláusula primeira, que trata do prazo de execução, em mais 60 (sessenta) dias;

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**

1. 1. A clausula terceira que dispõe da vigência contratual do contrato nº 035/2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**

3.1. O presente Contrato terá vigência de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2.1. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 28 de novembro de 2023.

**Ivan Kohler Schulte**  
CONTRATANTE  
Secretário de Educação e Desporto

**Alessandro Borsatti**  
CONTRATADO  
PB Construções Eireli

FISCAL DE CONTRATO:

\_\_\_\_\_  
Liana Bazei Schneider  
CPF: 102.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*

TESTEMUNHAS:

**Cristiane Ferri**  
CPF nº 098.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*

**Camila Ganzala Dreher**  
CPF nº 097.\*\*\*.\*\*\*\_\*\*