



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 – PMI**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – PMI**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2020 - PMI**

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA RUA EDMUNDO WOLFART, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcelo Baldissera**, portador da Cédula de Identidade RG nº 5914999 SSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 088.073.729-83, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP**, com sede na Rua Pascoal Cortellini, 181 D, Quedas do Palmital, na cidade de Chapecó SC, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.581.992/0001-01, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. **Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso**, portador da Cédula de Identidade RG nº 459.949 SESP e inscrito no CPF-MF sob o nº 345.618.629-00, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 008/2020 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**Considerando:** A solicitação da Empresa para prorrogar o prazo de vigência da obra em 90 (noventa) dias; o qual foi aceito pelo engenheiro que acompanha a obra, nos termos do despacho que consta nos autos;

**Considerando:** A necessidade em aditar o contrato em virtude de maior vigência.

**Considerando:** As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

**Resolve-se:** Aditar o Contrato Administrativo nº 121/2020, para alterar o item 3.1 da Clausula Terceira que trata da vigência em mais 90 (noventa) dias.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO**

1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item 3.1 da Clausula Terceira, que passa a vigorar com a seguinte redação;

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

**2.1. O presente Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 04 de março de 2.021.

**Marcelo Baldissera  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE**

**CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP  
Sócio Administrador: Darcy Eduardo  
Coninck de Almeida Pedroso  
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: Carine Mineiro  
CPF: 099.642.689-20

Nome: Cristiane Ferri  
CPF: 098.633.269-09