



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2020 – PMI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - PMI

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2020 - PMI

CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DE INTERESSE TURÍSTICO, NO MUNICÍPIO DE IPIRÁ SC, 1ª E 2ª ETAPAS COM ÁREA DE 1.029,35 M², EM ATENÇÃO A OPERAÇÃO Nº 1057456-06 - CONTRATO DE REPASSE Nº 869938/2018 – OPERAÇÃO Nº 1063790-66 – CONTRATO DE REPASSE Nº 887928/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ** E A EMPRESA **DUTRI ENGENHARIA METALURGICA EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcelo Baldissera**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **DUTRI ENGENHARIA METALURGICA EIRELI**, com sede na Rua João Marques de Oliveira, 387 – Bairro: Morumbi, cidade de Cascavel - PR, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 21.188.542/0001-00, neste ato representada pelo seu Administrador, Sr. **Leandro Geller Abade**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.450722-0 SSP/PR e inscrito no CPF-MF sob o nº 063.391.929-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2020 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

Considerando: A solicitação da empresa e a necessidade de efetuarmos um aditivo de valor na obra da Rua Coberta;

Considerando: O Parecer Técnico efetuado pelo Engenheiro Civil e o Parecer Jurídico do município;

Considerando: A necessidade de aditar o contrato inicial conforme planilha de orçamento, acrescentando o valor de R\$ 14.245,48 (quatorze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha em anexo;

Considerando: As disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

Resolve-se: Aditar o Contrato Administrativo nº 062/2020, para alterar o item 4.1 da Clausula Quarta que trata do valor contratual acrescentando o valor de R\$ 14.245,48 (quatorze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos);



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1. O item 4.1 da Clausula Quarta que trata do valor contratual passando a vigorar com a seguinte redação:

4.1. Pela execução da obra prevista na cláusula primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 507.201,49 (quinhentos e sete mil duzentos e um reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$ 380.401,11 (trezentos e oitenta mil quatrocentos e um reais e onze centavos) o valor total correspondente aos materiais e R\$ 126.800,38 (cento e vinte seis mil oitocentos reais e trinta e oito centavos) o valor total correspondente à mão-de-obra, empregados na sua execução.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

2. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 09 de junho de 2021.

Marcelo Baldissera
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

**DUTRI ENGENHARIA METALURGICA
EIRELI**
Administrador: Leandro Geller Abade
CONTRATADA

Testemunhas:

Elmirio Alexandre dos Santos
CPF nº 049.426.259-12

Cristiane Ferri
CPF nº 098.633.269-09