

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PMI**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 - PMI**

**QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2023 - PMI**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, EM ATENÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 76 E EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 310, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE IPIRA** E A EMPRESA **DIMO CONSTRUÇÕES LTDA** NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE IPIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Marcelo Baldissera, inscrito(a) no CPF sob o nº 088.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **DIMO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.354.170/0001-25, com sede na Rua Alfredo Schuck, nº 417, Alto Bela Vista/SC, CEP 89730-000, neste ato representada pela sua sócia, Sra. Eleni Schneider Lerner, inscrita no CPF-MF sob o nº 579.\*\*\*.\*\*\*-\*\*, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2023 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

**Considerando** A solicitação do gestor do contrato para prorrogar em mais 30 dias a vigência do presente contrato;

**Considerando** O parecer técnico do Engenheiro responsável favorável ao aditamento de prazo de 30 (trinta) dias;

**Considerando** O parecer jurídico favorável ao aditamento de prazo de 30 dias;

**Considerando** as disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

**RESOLVE-SE:** Aditar o contrato administrativo 074/2023, para alterar o item 3.1 da cláusula terceira, que trata da vigência;

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**

1. 1. A clausula terceira que dispõe da vigência contratual do contrato nº 074/2023, passa a

vigorar com a seguinte redação:

3.1. O presente Contrato terá vigência de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

2.1. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 29 de maio de 2024.

**DIMO CONSTRUÇÕES LTDA**

Eleni Schneider Lerner

**CONTRATADO**

**JULIANA MARIA BALDASSO**

CONTRATANTE

Secretária de Educação e Desporto

FISCAL DE CONTRATO:

\_\_\_\_\_  
Liana Bazei Schneider

CPF: 102.\*\*\*.\*\*\*-\*\*

TESTEMUNHAS:

Cristiane Ferri

CPF nº 098.\*\*\*.\*\*\*-\*\*

Claudinei Fernando Lugarini

CPF nº 065.\*\*\*.\*\*\*-\*\*