

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023 - PMI
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - PMI
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2023 - PMI

CONTRATO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICÍPIO DE IPIRA, EM ATENDIMENTO A OPERAÇÃO Nº 1060767-59 – CONTRATO DE REPASSE Nº 873989/2018 – MINISTERIO DA CIDADANIA/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA E A EMPRESA FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICIPIO DE IPIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.814.260/0001-65, com sede administrativa na Rua 15 de agosto, nº 342, Centro, nesta cidade, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Sra. Sandra Adriana Barbosa, inscrita no CPF-MF sob o nº 026.***.***-**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro, a empresa **FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua do Comércio, nº 390, centro, Peritiba/SC, CEP 89.750-000, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.575.487/0001-36, neste ato representada pelo seu representante Sr. Willer Araújo de Freitas, inscrito no CPF nº 015.***.***-**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2023 – PMI, e que se regerá pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir enunciadas:

Considerando A solicitação da engenheira responsável para prorrogar em mais 30 dias a vigência do presente contrato;

Considerando O parecer jurídico favorável ao aditamento de prazo de 30 dias;

Considerando as disposições legais previstas no art. 65 da Lei Federal nº. 8666/93;

RESOLVE-SE: Aditar o contrato administrativo 075/2023, para:

- Alterar o item 3.1 da cláusula primeira, que trata do prazo de execução, em mais 30 (trinta) dias;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

1. 1. A cláusula terceira que dispõe da vigência contratual do contrato nº 075/2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência de 400 (quatrocentos) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

2.1. As demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente, permanecem em pleno vigor.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira, SC, 05 de agosto de 2024.

Sandra Adriana Barbosa
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
CONTRATANTE

Willer Araújo de Freitas
FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATADA

Fiscal de Contrato:

Liana Bazei Schneider
CPF: 102.***.***_**

Testemunhas:

Tais Fernanda Trombetta
CPF nº 029.***.***_**

Claudinei Fernando Lugarini
CPF nº 065.***.***_**